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1. Relatório da 2ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras 

da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica: 
 

No dia 18 de maio de 2017, às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências 
do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante 
Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho 
(COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros 
(Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES), César 
Antônio da Silva (DIGSAES/PROAES), Caroline Cardoso de Souza Sant Anna (RU/PROAES) 
e o encarregado da obra da Line Pró Engenharia LTDA, o Sr. Paulo César Rodrigues de 
Andrade para realizarem a segunda vistoria de acompanhamento da execução da primeira 
etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no 
âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21.  

Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes 
serviços:  

1) Preparação da área de instalação dos conduítes da rede elétrica subterrânea, com a 
construção de 03 (três) caixas de passagem, lançamento de 4 (quatro) dutos de 30 
metros e envelopamento dos mesmos com concreto;  

2) Conclusão das fundações da área ampliação da cozinha do RU; 

3) Levantamento das paredes de alvenaria da área de pré-preparo;  

4) Levantamento das paredes de alvenaria da área de cocção;  

5) Aterramento do alicerce da área de expansão da cozinha, mediante a utilização de parte 
dos resíduos gerados durante a demolição; 

6) Início da construção das fundações da área para o depósito do lixo;  

 

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras e uma 
conversa com o encarregado e representante da empresa Line Pro Engenharia LTDA EPP 
acerca do andamento da obra, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver 
mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi 
por mim redigido.  

 
 
 

César Augusto Da Ros 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 
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2. Registro Fotográfico da 2ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução 
das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:  

 

 
Foto 01 – Instalação dos conduítes da rede elétrica subterrânea: 

 

 
Foto 02 – Instalação dos conduítes da rede elétrica subterrânea: 

 



3 

 

 
Foto 03 – Conclusão das fundações da área ampliação da cozinha do RU 

 

 
Foto 04 – Conclusão das fundações da área de ampliação da cozinha do RU 
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Foto 05 – Levantamento das paredes de alvenaria da área de pré-preparo 

 

 
Foto 06 – Levantamento das paredes de alvenaria da área de pré-preparo 
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Foto 07 – Levantamento das paredes de alvenaria da área de pré-preparo 

 

 
Foto 08 – Levantamento de parede de alvenaria da área de cocção 
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Foto 09 - Aterramento do alicerce da área de expansão da cozinha com resíduos da demolição 

 

 
Foto 10 - Início da construção das fundações da área para o depósito do lixo 


