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1. Relatório da 6ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da 

reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica: 
 

No dia 06 de julho de 2017, às 9h00min da manhã, compareceram nas dependências do 
canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário 
do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), 
Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), Vinicius Perrut dos Santos (COPEA/PROPLADI), 
Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES), César Antônio da Silva (DIGSAES/PROAES), Caroline 
Cardoso de Souza Sant Anna (RU/PROAES), Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (RU/PROAES) 
para realizarem a sexta vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da 
reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 
23083.010729/2014-21.  

Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:  

1) Continuidade do emboço das paredes (reboco) da área construída; 

2) Início do levantamento das paredes da área da lixeira climatizada;  

3) Concretagem e cintamento da área de recepção do RU; 

4) Início do cintamento da área de expansão da cozinha do RU; 

5) Início da remoção do entulho e nivelamento da área do futuro piso da cozinha; 

6) Confecção da armação dos pilares com vergalhões de aço; 

7) Finalização do cintamento da lage da área de recepção do RU;  

8) Construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e do 
para-raios;  

 

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens 
estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se 
por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.  

 
 
 

César Augusto Da Ros 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 
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2. Registro Fotográfico da 6ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das 
obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:  

 
Foto 01 - Continuidade do emboço das paredes (reboco) da área construída 

 

 
Foto 02 - Continuidade do emboço das paredes (reboco) da área construída 
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Foto 03 – Início do levantamento das paredes da área da lixeira climatizada 

 
 

 
Foto 04 – Início do levantamento das paredes da área da lixeira climatizada 



4 

 

 
 

 
Foto 05 – Início do cintamento da área de expansão da cozinha 

 

 
Foto 06 – Início do cintamento da área de expansão da cozinha 
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Foto 07 – Início da remoção do entulho e nivelamento da área do futuro piso da cozinha 

 

 
Foto 08 - Confecção da armação dos pilares com vergalhões de aço 
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Foto 09 – Finalização do cintamento da lage da área de recepção do RU 

 

 
Foto 10 - Construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e 

do para-raios 
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Foto 11 - Construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e 

do para-raios 
 

 
Foto 12 - Construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e 

do para-raios 
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Foto 13 - Construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e 

do para-raios 


