
Variation Order 

Contractor:  UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ com interveniência administrativa da 
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ ‐ FAPUR 

Contract No:  4600024388  Contract Title:  Magmatismo e processos tectônicos das fases rifte, drifte e 
pós‐rifte nas áreas central e norte da Bacia de Santos 

Variation Order No:  3  VOR No: 3  Date: 18/01/2023 
Subject: 
Attachment: 

Extensão de Prazo e novo Cronograma de Execução  | Contract Extension and new Execution Line 
Novo Cronograma de Execução | New Execution Line 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Português 

Aditivo: 

As Partes concordam com as seguintes alterações: 

(A) Extensão de Prazo do Contrato

Considerando o Contrato acima designado e que o mesmo possuia prazo de vigência até 22‐Fevereiro‐2023.  As partes desejam por 
meio desta VO formalizar a citada prorrogação: 

As partes ajustam o seguinte:  O prazo de vigência fica prorrogado até 31‐Agosto‐2023  O cronograma de excução será detalhado no 
anexo I. 

Essa prorrogação é necessária para mitigar o atraso nos resultados do laboratório.  Ambos os laboratórios estão sobrecarregados na 
produção  de  dados  após  um  periodo  prolongado  de  baixa  demanda  devido  à  pandemia  de  COVID,  além  do  cumprimento  do 
orçamento total do projeto que foi adiado pelo mesmo motivo de pandemia. 

NOTA: Todos os outros termos e condições do Contrato permanecem os mesmos, válidos e sem modificações. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ English 

Variation Order : 

The Parties have agreed with the following changes: 

(A) Contract Extension

Considering  the Agreement designated above and  the  term of validity until February‐22‐2023.   The Parties desire by  this VO  to 
formalize the extension: 

The Parties shall adjust the following:  The Term of Contract shall be extended to August‐31‐2023.  The execution line will be detailed 
in the Appendix I. 

This extension is necessary to mitigate the delay in lab results.  Both labs are now overloaded in producing data after a prolonged 
time of low demand due to COVID pandemic situation, in addition to complying with the total budget, which was postponed due to 
the same pandemic reasons. 

All other terms and conditions of the Contract remain the same, valid and unchanged. 

NOTE: All other terms and conditions of the Contract remain the same, valid and unchanged. 

 [PÁGINA DE ASSINATURA SEGUE ABAIXO]  [SIGNATURE PAGE FOLLOWS BELOW] 



Equinor Brasil:  Universidade: 

Date  Signature  Date  Signature 

Fundação: 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 27/01/2023

CONTRATO Nº 11/2023 - GABREI (12.28.01.04) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 27/01/2023 10:02 )
CINTIA DE PAULA MACHADO

GABREI (12.28.01.04)

Matrícula: ###097#6
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