



## UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES

### 1. Relatório da 1ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:

No dia 01 de setembro de 2017, às 10h40min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa **São Jorge e São Gerônimo Reformas LTDA EPP**, junto aos Alojamentos Universitários, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Luciano da Silva Alves (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), Josué Gonçalves Bahia (DIRE/PROAES) e os seguintes discentes: Carlos Wilson Nascimento Silveira (representante do 3º Andar do M1) e Jorge Sousa Jalloul (representante do DCE/UFRRJ) para realizarem a primeira vistoria de acompanhamento da execução das obras de reforma dos banheiros do Alojamento Masculino M1 no Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: nº: 23083.010728/2014-86.

Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Remoção dos azulejos, do piso e do contra piso anteriormente existentes no banheiro do 3º andar do M1;
- 2) Retirada dos bebedouros de alvenaria do banheiro do 3º andar do M1;
- 3) Início do emboço das paredes do banheiro para posterior instalação de azulejos novos;
- 4) Retirada de aproximadamente 6m³ de entulho;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

**César Augusto Da Ros**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

**2. Registro Fotográfico da 1ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:**



**Foto 01 - Remoção dos azulejos, do piso e do contra piso anteriormente existentes no banheiro do 3º andar do M1**



**Foto 02 - Remoção dos azulejos, do piso e do contra piso anteriormente existentes no banheiro do 3º andar do M1**



**Foto 03** - Remoção dos azulejos, do piso e do contra piso anteriormente existentes no banheiro do 3º andar do M1



**Foto 04** - Remoção dos azulejos, do piso e do contra piso anteriormente existentes no banheiro do 3º andar do M1



**Foto 05** - Remoção dos azulejos, do piso e do contra piso anteriormente existentes no banheiro do 3º andar do M1



**Foto 06** - Retirada dos bebedouros de alvenaria do banheiro do 3º andar do M1



**Foto 07** - Retirada dos bebedouros de alvenaria do banheiro do 3º andar do M1



**Foto 08** - Início do emboço das paredes do banheiro para posterior instalação de azulejos novos



**Foto 09** - Retirada de aproximadamente 6m<sup>3</sup>de entulho