

Variation Order



Contractor:	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ com interveniência administrativa da FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ - FAPUR	
Contract No:	4600024388	Contract Title: Magmatismo e processos tectônicos das fases rifte, drifte e pós-rifte nas áreas central e norte da Bacia de Santos

Variation Order No:	4	VOR No:	4	Date:	30/05/2023
----------------------------	---	----------------	---	--------------	------------

Subject: Extensão de Prazo e novo Cronograma de Execução | Contract Extension and new Execution Line
Attachment: Novo Cronograma de Execução | New Execution Line

----- Português

Aditivo:

As Partes concordam com as seguintes alterações:

(A) Extensão de Prazo do Contrato

Considerando o Contrato acima designado e que o mesmo possuía prazo de vigência até 31-Agosto-2023. As partes desejam por meio desta VO formalizar a citada prorrogação:

As partes ajustam o seguinte: **O prazo de vigência fica prorrogado até 22-Fevereiro-2024** O cronograma de execução será detalhado no **anexo I**.

Essa prorrogação é necessária para mitigar o atraso nos resultados do laboratório. Ambos os laboratórios estão sobrecarregados na produção de dados após um período prolongado de baixa demanda devido à pandemia de COVID, além do cumprimento do orçamento total do projeto que foi adiado pelo mesmo motivo de pandemia.

NOTA: Todos os outros termos e condições do Contrato permanecem os mesmos, válidos e sem modificações.

----- English

Variation Order :

The Parties have agreed with the following changes:

(A) Contract Extension

Considering the Agreement designated above and the term of validity until August-31-2023. The Parties desire by this VO to formalize the extension:

The Parties shall adjust the following: **The Term of Contract shall be extended to February-22-2024**. The execution line will be detailed in the **Appendix I**.

This extension is necessary to mitigate the delay in lab results. Both labs are now overloaded in producing data after a prolonged time of low demand due to COVID pandemic situation, in addition to complying with the total budget, which was postponed due to the same pandemic reasons.

All other terms and conditions of the Contract remain the same, valid and unchanged.

NOTE: All other terms and conditions of the Contract remain the same, valid and unchanged.

[PÁGINA DE ASSINATURA SEGUE ABAIXO]

[SIGNATURE PAGE FOLLOWS BELOW]

Equinor Brasil:

Date

Signature



Universidade:

Date

Signature



Fundação:

Date

Signature





Emitido em 30/05/2023

TERMO ADITIVO Nº 41/2023 - GABREI (12.28.01.04)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/06/2023 10:56)

JULIANA GONZAGA DE BARROS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

GABREI (12.28.01.04)

Matrícula: ###378#7

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrj.br/documentos/> informando seu número: **41**, ano: **2023**, tipo: **TERMO ADITIVO**, data de emissão: **05/06/2023** e o código de verificação: **6d42d8a588**