



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES  
SETOR DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS – SERU**

**COMUNICADO PROAES Nº 06/2019 – Atualização dos informes sobre andamento das obras de reforma, ampliação e reestruturação do RU do Campus de Seropédica**

Seropédica, 25 de abril de 2019.

Prezados(as) discentes do Campus de Seropédica,

Em complemento às informações prestadas por meio do *COMUNICADO PROAES Nº 09/2018*, de 05/06/2018, disponível no portal da UFRRJ, vimos por meio deste comunicado atualizar as informações sobre o andamento das obras de reforma, ampliação e reestruturação do RU do Campus de Seropédica. No presente momento estamos com o seguinte quadro ações já realizadas e em andamento:

- 1) Conclusão da 1ª Etapa da reforma, executada pela empresa *Line Pró-Engenharia* (Processo nº: 23083.010729/2014-21), estando pendente apenas o recebimento da obra pelo engenheiro responsável da COPEA/PROPLADI, após a apreciação do relatório elaborado pela comissão de servidores da área técnica de alimentação do RU designada pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis;
- 2) Conclusão da instalação de um novo sistema de exaustão feita pela empresa *Ar Dutos Comércio e Instalações de Ar Condicionado LTDA-EPP*, por meio do Edital de Pregão Eletrônico nº 48/2017 (Processo nº 23083.1263/2017-15), estando pendente apenas alguns ajustes na rede elétrica, a fim de garantir o seu pleno funcionamento;
- 3) Execução em andamento dos serviços de instalação de um novo sistema de vapor para a cocção dos alimentos no RU, licitada por meio do Processo nº 23083.004535/2018-10, cujo certame foi vencido pela empresa *Engtherm Comércio e Serviços Técnicos*;
- 4) Conclusão da reforma de dois módulos do fogão a gás do RU, faltando apenas a execução da reforma do terceiro e último módulo, cujos serviços foram licitados no âmbito do Processo nº 23083.004800/2016-06;
- 5) Início da execução das obras da 2ª etapa da reforma, ampliação e reestruturação do RU por parte da empresa *Construtora Ferreira Neves*, licitada no âmbito do Processo nº 23083.1417/2017-79.

Em que pese às expectativas da comunidade estudantil em relação à divulgação de uma data para o retorno do pleno funcionamento do Restaurante Universitário, é importante esclarecer que isto somente ocorrerá após a execução de alguns serviços

especializados imprescindíveis ao seu pleno funcionamento, cujos processos licitatórios encontram-se pendentes de finalização, a saber:

- a) Elaboração dos documentos técnicos por parte da COPEA/PROPLADI para a viabilização da licitação de empresa para elaboração de projeto básico e executivo, objetivando a execução do conserto de 7 Câmaras Frias e 01 antecâmara do RU, sem as quais não é possível a conservação de produtos perecíveis;
- b) Elaboração dos documentos técnicos por parte da COPEA/PROPLADI para a viabilização da licitação de empresa de certificação da linha de gás a ser instalada no RU, imprescindível à segurança dos trabalhadores e do público usuário;
- c) Finalização dos trâmites administrativos do processo licitatório para a aquisição de 02 máquinas de lavar bandejas;
- d) Finalização dos trâmites administrativos do processo licitatório para a aquisição de 08 climatizadores para os salões do RU;
- e) Finalização dos trâmites administrativos do processo licitatório para a aquisição de catracas eletrônicas para o controle do acesso dos discentes usuários do RU nos salões de refeições;

Por fim, informamos a todos que todos os relatórios das visitas de acompanhamento da execução das obras da 1ª e 2ª etapas da reforma, ampliação e reestruturação do RU, com registro fotográfico, encontram-se disponíveis para a consulta no portal da UFRRJ, no seguinte link: <http://portal.ufrrj.br/relatorios-de-vistoria-das-obras-no-restaurante-universitario-disponiveis-para-consulta/>

Por fim, gostaríamos de registrar que as equipes de servidores da PROAES, da PROPLADI e da PROAF vêm trabalhando conjuntamente para conferir a máximo celeridade na conclusão dos processos licitatórios pendentes, a fim possibilitar a tão esperada reabertura do Restaurante Universitário.

Na expectativa de podermos contar com a compreensão de todos(as), neste momento de dificuldades, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

**Prof. César Augusto Da Ros**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

**Matildes das Dores de Oliveira Carneiro**  
Coordenadora do Setor dos Restaurantes Universitários